

研修名	研修時間	受講料(税込)	研修会場
MG-05 ITプロジェクトマネジメント基礎	9/14(月)-9/15(火) 9:30～16:30 (12:00～13:00休憩)	95,150/人 ※12時間	オンライン
<div>■9/14(月)</div> <div>・ 9:30～</div> <div>1. プロジェクトマネジメントの状況</div> <div>・ ITプロジェクトの成功率、失敗要因、成功するPJを増やすには</div> <div>2. PMBOKガイド総論</div> <div>・ 10:30～</div> <div>3. プロジェクトとプロジェクトマネジメント</div> <div>4. プロジェクトマネージャの役割と求められる能力</div> <div>※休憩 12:00～13:00</div> <div>・ 13:00～</div> <div>5. プロジェクトと組織</div> <div>・ ステークホルダー、プロジェクト体制、PMO</div> <div>6. プロジェクトの立ち上げ</div> <div>・ 営業段階の重要性、契約の基礎知識</div> <div>組織としてのプロジェクト立ち上げ</div> <div>7. プロジェクトの計画</div> <div>・ プロジェクト計画書の内容、WBSに記述すべき内容</div> <div>スケジュール表記法、ITプロジェクトにおける代表的な見積手法、エンタープライズ開発で覚えておきたい数値</div>		<div>■9/15(火)</div> <div>・ 9:30～ ※引き続き</div> <div>7. プロジェクトの計画</div> <div>・ ソフトウェアの品質の特徴と課題、品質尺度</div> <div>レビューとテスト、役割分担表、コミュニケーション計画</div> <div>会議体の設定、リスクマネジメントのプロセス</div> <div>リスク識別～リスク対策、調達時の留意事項</div> <div>ステークホルダー分析</div> <div>※休憩 12:00～13:00</div> <div>・ 13:00～</div> <div>8. プロジェクトの実行、監視・コントロール</div> <div>・ 進捗データ・品質データの収集、変更管理、チーム育成</div> <div>対立時の解消策、PJ管理の鉄則、EVM</div> <div>・ 15:00～</div> <div>9. プロジェクトの終結</div> <div>・ PJ完了報告と教訓共有</div> <div>●グループ演習 PJ立上げ画段</div>	