

研修名	研修時間	受講料(税込)	研修会場
MG-05 ITプロジェクトマネジメント基礎	9/14(月)-9/15(火) 9:30～16:30 (12:00～13:00休憩)	95,150/人 ※12時間	オンライン

実施目的：本研修は、ITプロジェクト管理に必要な計画立案力および進捗管理能力を習得し、職務遂行能力の向上を図ることを目的として実施する。あわせて、プロジェクト成功率向上および業務効率化を推進する。

■9/14(月)

- ・ 9:30～
- 1. プロジェクトマネジメントの状況
 - ・ ITプロジェクトの成功率、失敗要因、成功するPJを増やすには
- 2. PMBOKガイド総論
- ・ 10:30～
- 3. プロジェクトとプロジェクトマネジメント
- 4. プロジェクトマネージャの役割と求められる能力
- ※休憩 12:00～13:00
- ・ 13:00～
- 5. プロジェクトと組織
 - ・ ステークホルダー、プロジェクト体制、PMO
- 6. プロジェクトの立ち上げ
 - ・ 営業段階の重要性、契約の基礎知識
 - 組織としてのプロジェクト立ち上げ
- 7. プロジェクトの計画
 - ・ プロジェクト計画書の内容、WBSに記述すべき内容
 - スケジュール表記法、ITプロジェクトにおける代表的な見積手法、エンタープライズ開発で覚えておきたい数値

■9/15(火)

- ・ 9:30～ ※引き続き
- 7. プロジェクトの計画
 - ・ ソフトウェアの品質の特徴と課題、品質尺度
 - レビューとテスト、役割分担表、コミュニケーション計画
 - 会議体の設定、リスクマネジメントのプロセス
 - リスク識別～リスク対策、調達時の留意事項
 - ステークホルダー分析
- ※休憩 12:00～13:00
- ・ 13:00～
- 8. プロジェクトの実行、監視・コントロール
 - ・ 進捗データ・品質データの収集、変更管理、チーム育成
 - 対立時の解消策、PJ管理の鉄則、EVM
- ・ 15:00～
- 9. プロジェクトの終結
 - ・ PJ完了報告と教訓共有
 - グループ演習 PJ立上げ画段